



CITTA' DI CIRIE'

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO
STORICO E DELLE VIE E PIAZZE MILITROFE:
VIA VITTORIO EMANUELE II - TRATTO DA VIA
SISMONDA A VIA ROMA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

QE

DATA: NOVEMBRE 2020

-

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. MARIA TERESA NOTO

SERVIZIO PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. ALESSANDRO BRIA BARET

PROGETTAZIONE:
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ARCH. ARIANNA CHIARA
ING. GIACOMINO AMBROSI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. ARIANNA CHIARA

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO DA:

COMUNE DI CIRIE'**Riqualificazione viaria del centro storico e delle vie e piazze limitrofe:****Via Vittorio Emanuele II - tratto da Via Sismonda a Via Roma****PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO**

A	LAVORI		Importo
	Demolizioni e rimozioni	€	34 451,27
	Scavi e smaltimenti	€	1 551,11
	Allacciamenti tubazioni e pozzetti	€	14 619,92
	Sottofondi e livellamento terreno	€	19 652,00
	Pavimenti e rivestimenti carreggiata	€	255 120,16
	Assistenze ai lavori (posa cestini, panchine, segnaletica e arredi urbani in genere)	€	1 000,00
	Impianti elettrici	€	2 701,27
	IMPORTO LAVORI	€	329 095,73
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8 500,00
	Totale A	€	337 595,73
B	ONERI E SPESE TECNICHE		Importo
	IVA 10% su Lavori (A)	€	33 759,57
	Somme a disposizione per lavori, servizi e forniture in economia ed eventuali opere aggiuntive (IVA compresa)	€	10 589,58
	Rilievi, accertamenti e indagini (compresa IVA)	€	5 000,00
	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016) di cui:	€	6 076,72
	<i>di cui:</i>		
	<i>l'80% da ripartire tra il R.U.P. ed i suoi collaboratori</i>	€	4 861,38
	<i>il 20% da destinare all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni ecc.</i>	€	1 215,34
	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	5 500,00
	Inarcassa su Spese tecniche	€	220,00
	IVA su Spese tecniche e Inarcassa (22%)	€	1 258,40
	Totale B	€	62 404,27
Totale complessivo A+B			€ 400 000,00